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Resumen ejecutivo
Compra de 290 ventiladores mecanicos pulmonares
Emergencia COVID-19
15 de junio, 2020

En el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la Inversidn Estratégica de Honduras
(INVEST-H) solicit6 a la Asociacion para una Sociedad mas Justa (ASJ), como capitulo de Transparencia
Internacional (TI) en Honduras, hacer veeduria y auditoria social de sus procesos de compras de emergencia, fin
con el que se firmé un acuerdo el 16 de abril de 2020. INVEST-H/Gobierno de Honduras reconoce la labor de ASJ-
Tl'y su metodologia de trabajo durante los Ultimos cinco afios, mediante la cual se han realizado evaluaciones de
compras y contrataciones, recursos humanos y resultados en instituciones claves del Estado.
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La ASJ evalua cinco procesos de compra ejecutados por INVEST-H/Gobierno de Honduras, dos publicados y tres
actualmente en evaluacién:

Publicados:

1. 450 ventiladores mecéanicos pulmonares (USD 13.8 millones/L 342.4 millones)
2. 250,000 kits de pruebas COVID-19 (USD 1.85 millones/L 46.5 millones)

En proceso:
3. Compra de equipo de bioseguridad (USD 7.8 millones/L 196 millones)
4. 290 ventiladores mecanicos pulmonares (USD 9.3 millones/L 231 millones)
5. Siete hospitales moéviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos (USD 46.9
millones/L 1,157 millones)

Para la realizacion de estos informes fueron conformados cuatro equipos: uno en Estados Unidos y tres en
Honduras, observando el proceso de la compra (cumplimiento con procedimientos agiles pero transparentes

en el tiempo de emergencia), los aspectos de precio, calidad, fechas de entrega y la calidad de las empresas
adjudicadas. Para comprobar precio y tiempos de entrega se realizaron cotizaciones en EE. UU., Honduras y otros
paises de Latinoamérica. Para verificar la calidad, expertos en Honduras y EE. UU. revisaron la informacion sobre
los bienes comprados para verificar si cumplian o no con los requisitos para enfrentar la pandemia. De igual
manera, un equipo en Honduras investigé a las empresas adjudicadas y sus socios, para comprobar si tenian
historiales limpios. El presente documento incluye resumenes de los analisis de cada equipo y enlaces a los
informes completos.

Basado en la experiencia de China, Espafia e Italia, y los consejos de expertos nacionales e internacionales, el
Estado de Honduras decidié comprar ventiladores mecanicos pulmonares para preservar la vida de los pacientes
que infectados por COVID-19 desarrollaran la enfermedad en estado mas critico. Al comenzar la pandemia,
Honduras contaba con 150 ventiladores en todo el pais. Los siete hospitales moéviles (siguiente informe de
auditoria de la ASJ) incluyen 288 ventiladores. Sin embargo, el 23 de marzo, autoridades sanitarias decidieron
comprar 100 ventiladores mas y posteriormente, incrementaron este nimero a 450 (primer informe de auditoria).
El 01 de abril se inicia un nuevo proceso de compra de 250 ventiladores (analizado en este informe), nimero que
incrementd a 290 el 09 de abril. Para el 24 de abril, en una conversacién con el presidente estadounidense Donald
Trump, el presidente hondurefo Juan Orlando Hernandez solicité una donacién de 600 ventiladores mas. En total,
el Estado podria llegar a tener un aproximado de 1,600 ventiladores en unos meses.



A continuacion, se presenta el analisis de la compra de 290 ventiladores mecanicos pulmonares.

TablaN®. 1. Informacidn del proceso
Proceso: Adquisicion de 290 ventiladores pulmonares mecanicos
ENTIDAD EJECUTORA: INVEST-Honduras

Norma nacional vigente, principios y buenas practicas en adquisiciones y
contratacion publica

MODALIDAD: Compra directa

Fondos del Tesoro General de la Republica asignados para hacer frente a la
pandemia de COVID-19

Equipo para proporcionar ventilacion artificial a pacientes en estado critico,

NORMATIVA APLICABLE:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DESCRIPCION DE BIENES que debe contar con facilidades de ventilacion invasiva y no invasiva. Ademas,

ADQUIRIDOS: debe poseer la capacidad de humidificacidn activa y pasiva, con facilidad de
transporte.

MONTO: USD 9,319, 920.00 (equivalentes a L 232,998,000.00)

- DIMEX MEDICA, S. A. DE C. V. (DIMEX):
USD 2,689, 920.00

EMPRESAS ADJUDICADAS:

- Grupo Técnico S. de R.L.: USD 6,630,000.00

Resultados positivos

1. Precio. INVEST-H/Gobierno de Honduras compré estos ventiladores a un precio de aproximadamente
USD 31,000 por unidad. Nuestros equipos de expertos en EE. UU. y Honduras comprobaron que los
precios de mercado se encuentran entre USD 25,000 y USD 29,000 por el tipo de ventilador adquirido, sin
incluir costos de envié y manejo; mientras entre marzo y abril, Costa Rica compro 288 ventiladores por un
precio de USD 34,000 cada uno. Por consiguiente, se considera que el precio es razonable.

2. Calidad prometida. Para el proceso analizado, INVEST-H/Gobierno de Honduras adquirié ventiladores
mecanicos pulmonares de los modelos Northern y Axcent. Nuestros expertos en EE. UU. opinan que los
modelos y las marcas de ventiladores que compraron se consideran versatiles y de buen rendimiento,

y responden a las necesidades de los pacientes desde neonatos hasta adultos, con la tecnologia
apropiada.

3. Fechas de entrega prometidas. Las dos empresas adjudicadas prometieron plazos de entrega de 80 dias.
Nuestros equipos de expertos en EE. UU. y Honduras no encontraron fechas de entrega en un periodo
menor. No obstante, se debe considerar que no hay penalidades establecidas por entregas tardias de los
bienes.

4. Fortalecimiento de capacidad instalada en hospitales publicos. Esta compra permitira fortalecer el
equipamiento de hospitales publicos con mejores capacidades instaladas después de la emergencia.

Resultados preocupantes
1. Quién y como se tomaron decisiones

a. Cantidad. La adquisicion adicional de 290 ventiladores fue una decisién tomada sin fundamentos
técnicos. Sin un documento avalado por expertos que respalde esta decisién, puede repercutir en la
finalidad de la compra. A los seis dias de haber comprado 450 ventiladores, no consta en el expediente
de este proceso quién decidié comprar 250 ventiladores mas. Marco Bogran, director ejecutivo de
INVEST-H, determiné el 6 de abril subir la cantidad de 250 a 290, segun informacién de proyecciones del
comportamiento de la pandemia en Honduras, aumentando el valor de la compra en USD 1,195,520.00.
Sin embargo, no consta en el expediente el calculo o documento con las proyecciones que comprueben
que la cantidad de ventiladores es la correcta. Asimismo, no se evidencia que esta decision haya sido
consensuada o emitida por expertos en salud.
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https://www.dropbox.com/s/0s5pie0zgy9uwwq/15%29%20Matriz%20de%20evaluaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ib9aqt8h6rleybs/16%29%20Matriz%20de%20evaluaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beoli2d6lf3j6je/17%29%20Proyecci%C3%B3n%20de%20casos%20coronavirus%20en%20Honduras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beoli2d6lf3j6je/17%29%20Proyecci%C3%B3n%20de%20casos%20coronavirus%20en%20Honduras.pdf?dl=0

Seleccidn de las empresas. Aunque invit6 a cinco empresas, INVEST-H limito la participacién de posibles
oferentes, ya que tenia conocimiento de dos empresas incluidas en el catalogo electrénico de la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por ventiladores mecéanicos que fueron
descartadas para el proceso. Cabe sefialar que una de estas empresas, INDEQ Médica, ofrecid traer los
ventiladores a mediados de junio, tiempo similar al prometido por las empresas adjudicadas. Mediante
un correo electrénico o publicacion en su pagina Web, INVEST-H pudo obtener otras propuestas, pero
desaproveché la oportunidad de ampliar la cantidad y calidad de las ofertas.

Condiciones de la compra. Las empresas adjudicadas establecieron como condicién para la compra de
los ventiladores un porcentaje de 75% y 80% como pago anticipado del precio ofrecido y el porcentaje
restante, contra entrega a satisfaccion de los productos, debido a la enorme demanda que hay de
ventiladores pulmonares mecanicos en el mercado mundial por la pandemia del COVID-19. Sin embargo,
no se requirio a los proveedores ninguna garantia sobre los anticipos pagados para proteger las finanzas
del Gobierno de Honduras en caso de suscitarse algun inconveniente con la entrega de los ventiladores.

Aprobacion del Consejo Directivo. En el marco de sus atribuciones, previo a ejecutar las compras

por emergencia, el secretario ejecutivo de INVEST-H debid solicitar la aprobacion de los planes de accion
para dichas compras por parte del Consejo Directivo, como maxima autoridad en la estructura
organizacional, por su impacto en las finanzas y operacion de la institucion. Sin embargo, el Acta

N°. 86 de fecha 27 y 28 de abril de 2020, “deja constancia precisa que este Consejo Directivo de INVEST-
Honduras, nunca ha aprobado ninguna de las acciones en el marco de la Emergencia por COVID-19, ni
recibio informe oficial de sus actuaciones...” y “Se resuelve por unanimidad realizar una auditoria
financiera y de cumplimiento, por parte de una firma auditora de reconocido prestigio..”. En

la etapa de subsanacién del informe, INVEST-H hizo referencia al Decreto 16-2017 que le faculta para
realizar compras directas por emergencia a solicitud del Presidente de la Republica; sin embargo, en

el andlisis se concluye que este mismo decreto no excluye la aprobacion del consejo directivo, por

el contrario, establece que las mismas las realizara INVEST-H con las mismas facultades de la Ley
Orgdnica de la Cuenta del Desafio del Milenio que da origen a INVEST-H y establece las atribuciones y
responsabilidades del Consejo Directivo. Dicho Decreto solo omite la aprobacion del Congreso Nacional
de la Republica. Este hecho tampoco exime a INVEST-H de la accion de remitir los contratos suscritos a
la maxima autoridad para su aprobacién en las etapas posteriores del proceso de compra.

Veeduria social. Segun la Ley Especial de Aceleracion Econémica y Proteccion Social frente a los efectos
del coronavirus COVID-19, en su articulo N°. 1 establece “actuaran como veedores para garantizar la
transparencia y rendicidn de cuentas: la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura

(CoST), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y el Consejo Hondurefo de la Empresa Privada
(Cohep)”. No obstante, el Fonac en un comunicado emitido el 11 de abril, aclara que “no ha participado
como sujeto activo en compras y adquisiciones que realizan las instituciones del Gobierno de la
Republica”. Igual situacion fue expresada por los miembros de CoST.

2. No hay penalidades por entrega tardia ni garantias de calidad. En ninguna de las dos 6rdenes de compra
emitidas para la adquisicion de los 290 ventiladores se establecieron sanciones ni penalidades por
incumplimiento de las condiciones de compra ofrecidas por los proveedores; tampoco se solicitaron
garantias de calidad aparte de las garantias de fabrica.

3. Falta un plan para poner en uso los ventiladores. Aunque INVEST-H/Gobierno de Honduras estd comprando
un total aproximado de 1,000 ventiladores (y recibiendo una donacion de 600 mas), para salvar a un paciente
se necesita mucho mas que el ventilador. Por tanto, se requiere:

a.

Un plan de distribucidn de los ventiladores en los diferentes centros asistenciales del pais, de acuerdo a
criterios de priorizacién.

Un plan de capacitacion (y posible contratacion) de médicos, enfermeras y equipos de mantenimiento
gue manejaran esta inversién millonaria.

Un plan de construccién/adecuacion de la infraestructura necesaria, es decir, espacios de cuidados
intensivos, oxigeno central y energia eléctrica estable, entre otros, para que los ventiladores funcionen.

Un plan para comprar todo el equipo secundario que se necesita (camas, monitores de signos vitales, los
kits desechables para cada paciente).
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https://www.dropbox.com/s/8zahsx6bm9v6uz1/9%29%20Correo%20de%20INDEQ%20describiendo%20la%20disponibilidad%20de%20ventiladores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zahsx6bm9v6uz1/9%29%20Correo%20de%20INDEQ%20describiendo%20la%20disponibilidad%20de%20ventiladores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/az7kad37bfqktwm/18%29%20Orden%20de%20compra%20DIMEX.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74wnus8lzd7dl8u/18%29%20Orden%20de%20compra%20Grupo%20T%C3%A9cnico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74wnus8lzd7dl8u/18%29%20Orden%20de%20compra%20Grupo%20T%C3%A9cnico.pdf?dl=0

4. Falta una estrategia integral o plan maestro para enfrentar la pandemia. Esta estrategia debe ser un
documento vivo, que se ajusta semana a semana con nuevas condiciones nacionales, aprendizajes
internacionales, etc. El plan de los ventiladores conformaria apenas una parte (definiendo qué tipo de
ventilador se necesita, cuantos se ocupan, donde y qué hay que comprar, construir y capacitar antes de que
lleguen); también es necesario definir aspectos relacionados con las pruebas de deteccién de COVID-19,
tales como: qué tipo, cudntas, donde, el equipo de laboratorio necesario y la infraestructura que se
necesita, al igual que la metodologia para usarlas. En la construccién de dicha estrategia deben participar
diferentes expertos del gobierno y externos; pero el plan todavia no existe. Cabe sefialar que INVEST-H no es
responsable de elaborar los planes y estrategias sefialadas, esta tarea es responsabilidad de la Secretaria
de Salud (SESAL), la cual debe liderar su elaboracion e implementacién. Sin embargo, INVEST-H, como
comprador responsable, puede hacer presion sobre el sistema y su mayor esfuerzo para asegurar que lo que
esta comprando es prioritario para la sociedad y llegara a quienes mas lo necesitan.

Ante lo expuesto, el mayor riesgo de esta compra es que tengamos productos que los pacientes ocuparan
con urgencia, a un buen precio, de buena calidad y en el tiempo en el que ellos lo necesitan; pero por falta
de planificacion y coordinacion, estos quedaran en sus cajas o dejaran de funcionar a las pocas semanas
por mal manejo o mantenimiento. De ser asi, el beneficio de este significativo gasto publico no seria para la
poblacion en estado critico, cuya vida depende de un ventilador pulmonar, sino para aquellos que obtuvieron
una venta millonaria de ventiladores mecanicos pulmonares. Esta es la mala noticia.

La buena noticia es que todavia hay tiempo. Los expertos apuntan que el pico de casos se registrara en uno
o dos meses, esto proporciona tiempo para construir la estrategia mayor, para la planificacion del recurso
humano, infraestructura e insumos adicionales para que estos ventiladores salven la mayor cantidad de vidas
posibles. Es imprescindible aprender de los errores u omisiones de las primeras compras para evitar que se
repitan en futuros procesos. Esta es nuestra esperanza y exigencia.

Diagrama de empresas y sus socios

Figura N°. 1. Relaciones de empresas y socios de la compra de los 740 ventiladores

Red de Proveedores en COVID-19
Proveedores de 740 Ventiladores Pulmonares

DIMEX SIMEDIC Grupo Técnico
$7,422,457.50 $9,101,988.38 $6,630,000.00
2 Adjudicationes 1 Adjudicacion 1 Adjudicacién
240 VEmlIﬂdurPs 300 ventiladores 200 Ventiadores

. '*.a

Juan Francisco Jose Giron G"“F’O Baudillo Marco Tullo Oscar Eduardo Familia
Melgar vallecillo American Sierrazniga  Mejia Ocon Lagos Raudales Alvarado Lagos

O]

zeus Drogueria Laboraterio
Americana Americana

Centro Téenico
da imdgenes y
Sistemas

| = B R J
‘World [+ Drogueria Laboratono
Americana Inernational Corp  de Vacunas Médica Clinico
*Parace Relacionado irkemacionsl Especialirads
a Grupa Americana

(@]
=
'—
-]
(@]
e
=
u
Z
W
=
-]
wn
i
o




Analisis del proceso de compra
Hallazgos principales del informe de cumplimiento del proceso

1. No hay evidencia de una estrategia general para atender la emergencia nacional sanitaria. No hay
documentos que registren o justifiquen que la presente compra surja de un estudio previo con base en un
plan general de atencién de la emergencia nacional, tampoco hay registro de un plan basico de compras
priorizadas, ya que INVEST-H desconoce las cantidades, lugares de entrega y otros factores importantes
para iniciar un proceso de compra.
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2. Evidenciada la falta de comunicacién, coordinacion y articulacion entre los diferentes actores
involucrados para atender la pandemia en el pais. Pese que los marcos juridicos de los PCM publicados
exigian el trabajo conjunto de ciertos actores importantes en las compras, en este proceso en particular,
entre la SESAL e INVEST-H, no hay evidencia documental de una participacion coordinada entre ellos.

3. Aunque invité a cinco empresas, INVEST-H limité la participacion de posibles oferentes, ya que
tenia conocimiento de dos empresas incluidas en el catalogo electrénico de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por ventiladores mecanicos que fueron descartadas
para el proceso. Cabe sefalar que una de estas empresas, INDEQ Médica, ofreci6 traer los ventiladores a
mediados de junio, tiempo similar al prometido por las empresas adjudicadas. Mediante un correo
electrénico o publicacién en su pagina Web, INVEST-H pudo obtener otras propuestas, pero desaproveché
la oportunidad de ampliar la cantidad y calidad de las ofertas.

4. Las empresas adjudicadas establecieron como condicion para la compra de los ventiladores un
porcentaje de 75% y 80% como pago anticipado del precio ofrecido y el porcentaje restante, contra
entrega a satisfaccion de los productos, debido a la enorme demanda que hay de ventiladores
pulmonares mecanicos en el mercado mundial por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no se requirio
a los proveedores ninguna garantia sobre los anticipos pagados para proteger las finanzas del Gobierno
de Honduras en caso de suscitarse alguin inconveniente con la entrega de los ventiladores.

5. No se establecieron sanciones ni penalidades por incumplimiento de las condiciones de compra
ofrecidas por los proveedores, en ninguna de las dos 6rdenes de compra emitidas para la adquisicion de
los ventiladores.

6. Falta de planificacién en la entrega de los ventiladores, sin datos concretos para las empresas
adjudicadas, tales como: cantidad de personas que deben ser capacitadas, lugares y cantidad de entrega
en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Anadlisis de calidad técnica, precios y disponibilidad (tiempos de entrega)

Calidad. Ambas marcas de ventiladores que el Gobierno hondurefio ordené (Northern y Axcent) son empresas
reconocidas que venden equipos en todo el mundo. Los modelos y las marcas de ventiladores compradas se

consideran versatiles y de buen rendimiento, y responden a las necesidades de los pacientes desde neonatos

hasta adultos, con la tecnologia apropiada.

Asimismo, segun los expertos médicos consultados en Honduras, se debe asegurar que los ventiladores
adquiridos cuenten con apoyo de un representante local, servicio técnico, garantia y adecuada instalacion.
También que los tiempos de entrega estan en consonancia con las necesidades del pais.

Es importante destacar que cada ventilador mecanico requiere adicionalmente: 1) Un monitor de signos vitales
que debe medir tres canales de electrocardiograma, oximetria, frecuencia respiratoria, temperatura, capnografia

y por lo menos dos presiones invasivas que serian la presion arterial y la presion venosa central. Este monitor
debe traer todos los traductores, cables y electrodos; y al menos seis bombas de infusion. Es necesario ademas
contar con un desfibrilador monofasico (si es posible con capnografia) por cada 10 ventiladores mecanicos, 20
monitores no invasivos de gasto cardiaco (como los de marca NICO/sensor de Philips Respironics o INNOCOR de
Innovision ApS) y 30 ventiladores de transporte (por ejemplo Hamilton T1 de Hamilton Medical).


https://www.dropbox.com/sh/wc9y070lyjw2t97/AACXcroplzF4D-B75meSSVpoa?dl=0

Precios. Para confirmar que las compras de ventiladores pulmonares mecanicos del Gobierno hondurefio son
razonables, el Dr. Mark Veenstra se puso en contacto con empresas y proveedores para conocer los precios
generales de los ventiladores, la calidad de los equipos y la fecha estimada de entrega, a raiz de lo cual concluyé
que estos ventiladores son dificiles de comprar.

El Dr. Veenstra pudo encontrar cotizaciones para los ventiladores Northern CRIUS V6 por USD 29,999.00 y

USD 23,000.00. Considerando el costo agregado de transporte y entrenamiento (que no estd incluido en estas
cotizaciones), estos montos son comparables al precio de compra conseguido por el Gobierno hondurefio para la
misma marca de ventiladores.

Disponibilidad. Aunque el Dr. Veenstra pudo obtener algunas cotizaciones para los ventiladores, encontré que
casi todas las compafiias no pueden dar cotizaciones o informacién técnica en este momento dada la escasez
de equipos a causa del elevado numero de pacientes con COVID-19 en los Estados Unidos.

El Dr. Veentra recibié una respuesta de MINDRAY, una de las marcas de ventiladores que el gobierno hondurefio
compro en su primer pedido, mediante la cual dicha empresa confirmé que los ventiladores no estan disponibles
actualmente en EE. UU. y, por lo tanto, las cotizaciones no estan disponibles para esos ventiladores especificos.

Tabla N°. 2. Informacidn de precios y disponibilidad

Empresa | Precio Disponibilidad
AXCENT - Proveedor de LYRA X2 Aprox. USD 16,480 No disponible para su
Bangladesh' (equivalente a envio a Honduras
1,400,000.00 taka)

Northern? Northern CRUIS V6 Invasive ICU USD 29,999.00 No indicado
Ventilator

Northern (envio desde Northern CRUIS V6 Anesthesia USD 23,000.00 No indicado
China®) Ventilator

Precio competitivo y disponibilidad (tiempos de entrega)

El equipo en Honduras hizo dos esfuerzos paralelos: 1) Buscd cotizaciones con empresas en Honduras y en la
regidn para poder comparar precios pagados por el Gobierno de Honduras con dichas cotizaciones. El 100%
de las empresas o respondieron que el mercado esta agotado o simplemente no contestaron. En el adjunto se
pueden observar las empresas contactadas. 2) Realizé una blisqueda por Internet para comparar precios en la
compra de ventiladores mecanicos en siete paises de Latinoamérica. La siguiente informacion corresponde a
precios pagados por el Gobierno de Costa Rica.

Tabla N°. 3. Precios pagados por el Gobierno de Costa Rica

Total de Fecha de

" Fecha de entrega
compra aprobacién

Descripcion Cantidad | Precio USD ‘

Costa Rica

Equipo médico: ventiladores pulmonares,
video laringoscopios, rayos x portatiles, kit .

de diagndstico, aspiradores de secreciones, 88 34 l;goD 00 | 3 032330 00 17 de marzo Deblci’o a ql('je
carros de transporte MSV y termdmetros sin e e son oficlos de

. - aprobacion de
contacto infrarrojo. P
compra por la

Equipo médico: ventiladores pulmonares, Contraloria General
camillas para cadaveres, bombas de USD USD de la Republica, no
difusién. Ademas, infraestructura: 200 18 de marzo | se detalla la fecha
. L o 34,500.00 | 6,900,000.00
- aires acondicionados, gases médicos, de entrega del
> adaptaciones civiles y electrénicos. equipo.
|_
5 . . .
Sl | pimonares para cidado criice adulto 4 s USD | 07 ge abri
) e 26,695.00 106,780.0
- pediatrico-neonatal.
L
=
-}
%)
L
o 1 Apéndice Il, Cotizacién — Ventilador Marca LYRA x2
2 Apéndice |V, Cotizacion — Ventilador Northern Crius V6

3 Apéndice V. Cotizacion — Ventilador Northern Crius V6 Anesthesia




Con base en esta informacion se puede concluir que los precios pagados por el Gobierno de Honduras, en
promedio USD 25,000, son un poco mas bajos que los precios pagados por el Gobierno de Costa Rica en las
mismas fechas.

Empresas proveedoras y sus socios
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Figura N°. 2. Relaciones de empresas y socios

Red de Proveedores en COVID-19
Proveedores de 740 Ventiladores Pulmonares

SIMEDIC : Grupo Técnico
$7,422,457.50 ; $9,101,988.38 $6,630,000.00
2 Adjudicaciones : 1 Adjudicacién 1 Adjudication
240 Ventiladares 300 Ventiladores : 200 Ventiadores
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Dimex Médica S.A. de C.V. (Dimex)
DATOS GENERALES
Fundado 2001
Ingres6 a ONCAE 2013
RTN 08019001262611
Empleados 30
Socios Juan Francisco Melgar Milla
Ricardo José Girén Vallecillo
Representante legal Larissa Yissele Tejada Hernandez
Sitio Web www.dimexmedica.com
Finalidad Equipos de laboratorio, productos farmacéuticos, observacion y
comprobacién.



http://www.dimexmedica.com
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OBSERVACIONES
Contratos durante la pandemia de COVID-19

El presente informe contempla un contrato adjudicado a Dimex por suministro de 90 ventiladores junto con
equipo utilizado para conectar a los pacientes adultos y nifios con los mismos.

La empresa Dimex fue seleccionada para proveer 300 ventiladores pulmonares en el primer proceso de
compra de 450 equipos realizado por INVEST-H. La marca y tiempos de entrega ofrecidos en ese proceso
difieren del actual, por tratarse de marca y fabricante diferente. En el proceso anterior las entregas seran
parciales de junio a diciembre de 2020.

Contratos publicos anteriores

En el portal publico contrataciones abiertas de Honduras se detalla que la empresa Dimex ha logrado
obtener 192 contratos para vender insumos a las instituciones publicas, con un monto total pagado, segtn
los registros en este sitio oficial, de L 137,027,628.69. Sus principales compradores son: el Hospital San
Francisco (Secretaria de Salud), Unidad Central del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), Hospital
de Puerto Lempira, Hospital de Atlantida y Hospital del Sur.

Una deuda de 30 millones de lempiras que el Estado hondurefio tenia con Dimex fue citada en 2014 como
un factor que contribuia a la falta de atencion a los pacientes. (https://www.elheraldo.hn/pais/702568-214/
agon%C3%ADa-de-ihss-amenaza-a-derechohabientes)

Vinculos comerciales

Dimex es parte del Grupo Americana, entidad corporativa que también incluye a la Drogueria Americana
y Laboratorio Americana, los cuales histéricamente han figurado entre los principales proveedores de
medicamentos al Estado.

El socio Ricardo José Girén Vallecillo, segin Empresas Abiertas, también es o ha sido socio de las
empresas: Laboratorio Clinico Especializado, S.A.; Drogueria, Laboratorio y Distribuidora Americana S. de
R.L. de C.V,; Drogueria Medica Internacional S.A. de C.V,; y Zeus Laboratorios S. de R.L. de C.V.

Tanto Juan Francisco Melgar Milla como Ricardo Girdn Vallecillo se mencionan como socios de la empresa

panameia Millenium World International Corp, SA (https://opencorporates.com/companies/pa/372544).



https://www.elheraldo.hn/pais/702568-214/agon%C3%ADa-de-ihss-amenaza-a-derechohabientes
https://www.elheraldo.hn/pais/702568-214/agon%C3%ADa-de-ihss-amenaza-a-derechohabientes
https://opencorporates.com/companies/pa/372544

Grupo Técnico S. de R.L.

DATOS GENERALES:

Fundado
Ingres6 a ONCAE 2012

RTN 08019005009989
Empleados 10
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Socios Raul Antonio Alvarado Lagos
Sandra Sofia Alvarado Lagos
Carla Danila Alvarado

Representante legal Oscar Eduardo Lagos Raudales, Adela Maria Banegas Moncada

Sitio Web www.grupotecnicohn.com
Finalidad Venta, reparacion, mantenimiento y asesoria de equipo médico en general

OBSERVACIONES
Contratos durante la pandemia de COVID-19

A Grupo Técnico le fue otorgado un contrato para vender un total de 200 ventiladores a INVEST-H. El valor
total de este contrato fue de USD 6,630,000.00 (aproximadamente L 165,750,000.00).

Contratos publicos anteriores

Grupo Técnico ha obtenido 82 contratos anteriores con el Estado. El Hospital General San Felipe, Hospital de
Tela, el Instituto Nacional Cardiopulmonar “El Torax”, el Hospital Mario Catarino Rivas y el Hospital Escuela
Universitario son sus mas grandes compradores, de acuerdo a la informacién publicada en el portal de
contrataciones publicas.

Vinculos comerciales

El actual apoderado legal de SIMEDIC, Oscar Eduardo Lagos Raudales, también aparece en documentos del
afo 2018 como apoderado de la empresa Grupo Técnico S. de R.L. de C.V. (https://sde.gob.hn/wp-content/
uploads/2018/11/2018-SE-2153.pdf ; https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2018/12/2018-SE-2149.pdf).
Grupo Técnico pertenece a la familia Tecma, empresa que vendié las ambulancias hechizas al IHSS. Segun
investigaciones de Revistazo, ciertas ventas hechas por Grupo Técnico y por Tecma al Hospital San Felipe
presentan sefiales de posibles irregularidades como el fraccionamiento de compras y la sobrevaloracion de
equipos (http:/empresasabiertas.com/el_zar_de_los_hospitales.html). TECMA también figura como una de
las empresas seleccionadas por la Comisién Permanente de Contingencias (Copeco) desde hace muchos
afos (https://empresasabiertas.com/mas_contratos_para_tecma.html).



https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2018/11/2018-SE-2153.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2018/11/2018-SE-2153.pdf
https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2018/12/2018-SE-2149.pdf
http://empresasabiertas.com/el_zar_de_los_hospitales.html
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1.1.

Recomendaciones

Gobierno Central:

Plan estratégico de la emergencia: El primer paso de un gobierno al declarar una emergencia nacional es
tener una vision clara de como hacer frente a la crisis, alin mas ante el avance mundial del COVID-19, cuyo
primer caso fue identificado en diciembre de 2019 y desde entonces continud su propagacion. Incluso, el
8 de marzo del presente afio, Presidente de la Republica hizo referencia a la eminente llegada del virus a

la region y especificamente a Honduras, por lo que el Gobierno conté con tiempo suficiente para organizar
equipos de expertos en diferentes areas prioritarias de la emergencia como: salud, economia, educacion,
infraestructura, compras y contrataciones. De la preparacion debio surgir un plan que se fuera ajustando a
los requerimientos durante la extension de la emergencia, documento que debe ser socializado con todos
los sectores para su debida aplicacion y tener un panorama claro de cémo enfrentar la crisis.

Plan de adquisiciones: En las emergencias, este documento -derivado del plan o estrategia integral- debe
ser de los primeros en elaborarse con expertos interdisciplinarios, ya que el plan de adquisiciones da un
panorama claro de qué, como y cuando se haran las compras. Sin este documento, las adquisiciones se
pueden realizar en forma discrecional por el funcionario publico. En este sentido, se recomienda elaborar
un plan de adquisiciones para esta emergencia en conjunto con la SESAL, para que ambas instituciones
puedan conocer como se invertiran los recursos publicos.

Para toda compra que se realice durante el estado de emergencia debe identificarse al menos:
a. Bajo qué estudios de analisis, proyecciones, datos en general, se realizé la misma.

b. Conocer en forma clara y oportuna con qué recursos cuenta el pais y lo que hace falta.

c. ldentificacion de qué, cuanto y cémo comprar, con base en un analisis del comportamiento de
las compras a nivel internacional, conocer a los posibles proveedores, etc.

d. Quién validé las especificaciones técnicas, quién solicité y autorizé la compra.

Los diferentes actores que deben trabajar en el plan estratégico de atencion de la emergencia deben
Mmejorar su comunicacion e interaccion con los otros actores, asi como registrar en forma clara cada una
de sus participaciones en estos procesos y con ello, limitar sus responsabilidades, de lo contrario todos
seran considerados responsables, ya fuere por omisién o accién.

La SESAL, previo a las primeras entregas parciales de los bienes, debe tener bien identificados a los
médicos intensivistas y enfermeras disponibles en el pais para asegurar que los centros hospitalarios
en donde se distribuyan los ventiladores cuenten con recurso humano suficiente para poder utilizar y
custodiar en forma eficiente y responsable dichos bienes, asi como otros insumos.

Presupuesto para mantenimiento: De acuerdo a las entrevistas realizadas con las empresas participantes
del proceso, es importante que el Gobierno de Honduras asigne presupuesto para el mantenimiento de los
ventiladores adquiridos, el cual puede durar entre 10 a 13 afios con un mantenimiento éptimo y personal
bien capacitado para su manejo.



INVEST-H

INVEST-H debe establecer un plan de compra interno basico que le permita atender los diferentes
requerimientos de compra que recibe, solicitando elementos esenciales para las compras, como son:
conocer quién requiere la compra, qué solicita, cuanto, para qué, presupuesto estimado, condiciones del
contrato, especificaciones técnicas claras con identificacion del experto que las elabord y autoriza, entre
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otros.

Registro documental completo: Si bien es cierto las circunstancias en las que nos encontramos dificultan
poder llevar a cabo un registro documental en fisico de todo lo actuado en la gestion de los procesos de
compras realizadas por la INVEST-H, es necesario y urgente en aras de la transparencia y rendicion de
cuentas, que puedan registrar cronolégicamente su actuar en forma digital, ordenada y completa,
incluyendo acciones en las cuales la institucion no tenga una participacion directa o involucre a otros
actores.

Publicacion: Si bien es cierto que las compras por emergencia omiten algunos pasos aplicados en las
compras efectuadas en situaciones normales; es necesario respetar los principios de las compras publicas
y uno de ellos es la publicacion de las invitaciones a cotizar para presentar ofertas en 24 horas. Estas
invitaciones pueden ser divulgadas por medio de diferentes portales como: http:/
h1.honducompras.gob.hn/, https:/devbusiness.un.org/ (en caso de contar con el presupuesto para ello), el
portal institucional de INVEST-H o cualquier otro portal que consideren conveniente. También pueden
suscribirse acuerdos con otras entidades como Banco Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE),
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y UNOPS, entre otros, para utilizar sus portales y
llegar al portafolio de proveedores que estas disponen.

Proteccion juridica: Al considerar el monto de los anticipos (equivalentes a varios millones de délares)

es recomendable solicitar las garantias por los mismos. Se sugiere ademas hacer uso de instrumentos
juridicos de los que INVEST-H dispone como proteccion ante cualquier eventualidad que se pueda suscitar
en el transcurso del proceso de adquisicién, tal como sucedioé con la orden de compra 017-2020.



http://h1.honducompras.gob.hn/
http://h1.honducompras.gob.hn/
https://devbusiness.un.org/
https://www.dropbox.com/s/r9aox4lemudipto/21%29%20Oficio%20No.%20ASJ-DIR%2002.20.pdf?dl=0

10 febrero

Presidente de la
Republica declaré el

13 marzo

Primera vez que el Congreso autorizé a INVEST-H
realizar procesos de obras, bienes y servicios en
el marco del estado de emergencia mediante un

26 marzo

El Director de INVEST-H dio su aprobacién ala
adjudicacién de 300 ventiladores y la emision de las
6rdenes para el primer proceso de compra.

2y 5 abril

Se recibieron las
ofertas de las cinco

LINEA DE TIEMPO - AUDITORIA SOCIAL 290 VENTILADORES PULMONARES

Estado de empresas invitadas
. Decreto Ejecutivo. \
E a cotizar para la
persenca 28 marzo e
Humanitariay La Sub Directora de compra de los
Sanitaria. 1 La OMS declaré COVID- 21 marzo Adaquisiciones sol i Lacomisionde ventiladores.
1 19comouna al Director las [ evaluacion descalificé la
1 pandemia global. p por 150 1 prop deuna Invest-H verificé la elegibilidad
H ! Se declaré Estado de ventiladores a cada ! empresa alemana, de las empresas internacionales
H 1 Emergencia Humanitaria una de las empresas 1 porque algunos para conocer si estaban en la “lista
H 1 v Sanitaria en el pafs, que proveedoras: DIMEX 1 accesorios no formaron negra" de instituciones
H ' MEDICAY SIMEDIC. ! parte de la oferta internacionales como World Bank,
E 1 31de diciembre del } original. Sistem for Award Managment y
' i 2020, esport.gov.
' i
. H e
v v v - H L J A 4
1 ) . H H x o
i CNA pidi6 rendicién i LaSecretaria de Salud le § INVEST.H transfir el i INVEST-H solicit6 a Grupo
! e cuentas 1 solicitd al Director de la | pago del 80% de anticipo ¥ Técnico una nueva
H R
' ) Yo ! INVEST-H realizar las H DIMEX MEDICA 1 cotizacién por 290
1 manifestd su retiro del H N i 2 y i i
! estiones para la compra } ventiladores y a DIMEX una
i Consejo Directivo de 18 B P i SIMEDIC por 150 1 cotizacion por 90
§ NVEST-H, i oadecuacién de obras de ¥ entiladores por la § cotizacion p )
H 1 infraestructura médica ! cantidad de $3,786,030y ' ventiladores, para mejorar
' H isi o los precios de la compra.
i provisional. E $3,743,960.70, 1 lospi P La Sub Directora de

LY
d] 14 febrero

‘L"‘ 12 marzo

N

[N 23y 24 de Marzo

Por instrucciones del Director
Ejecutivo de Invest-H, la Sub
Directora de adquisiciones envié
solicitudes de cotizacion para 100
ventiladores mecanicos a las 5
empresas identificadas en su base
de datos: DIMEX MEDICA, SIMEDIC,
IFHSA MEDICA, TEKNI y GENTIGE.
Este primer proceso concluye con
la compra de 450 ventiladores.

Las empresas identificadas en el
catélogo electrénico como
proveedores de ventiladores
mecanicos fueron consultadas
sobre la disponibilidad de los
ventiladores. La empresa INDEQ
contesté que no tenia
disponibilidad, pero podria ofrecer
para entregar en junio. La empresa
Healthcare Products
Centroamerica respondié que
tenian a disposicion un ventilador
para adltos y tres para neonatal.

Presidentes de los paises del SICA se reunieron
para abordar tema de COVID-19 e gestionar la
donacién y distribucion de kits de pruebas de su
socio extra regional, Coreo del Sur.

Wam marzo

=

3 de abril

Se autori

aINVEST-H para hacer
contratacion directa de las obras, bienes y
servicios que considere necesarios para la
contenci6n, atencién y mitigacion de los
efectos del COVID-19.

Se autorizan todas las actuaciones
materiales previas ala emision de este
Decreto que hayan realizado Sesal,
Invest-Hy SINAGER para asegurar la
obtencion de todas las compras

La Presidencia definié los pardmetros técnicos de
los ventiladores pulmonares mecanicos y los envié
via WhatsApp a INVEST-H.

24 marzo

27 marzo

9 de abril

El director de INVEST-H aprueba la
Compra de 290 ventiladores por '
los montos de Grupo Técnico S. de
RL.$6,630,000.00y a la empresa
DIMEX $ 2,689,920.00.

Se notifica a cuatro empresas de
las cinco oferentes sobre la
adjudicacién del proceso.

Se remiten las érdenes de compra
a las empresas adjudicadas, via
correo electrénico.

Las empresas adjudicadas emiten
las facturas pro-formay recibos.

Se emite la transferencia a favor de
la empresa DIMEX por un monto
de L 53,382,645.96 equivalente al
80% de anticipo.

[ ]
o MM o 22de abril

Previo a la misma les proporcioné
un Informe pormenorizado de lo
ejecutado por INVEST-H y se someta
a discusion, se conozcan y aprueben
los planes sobre las compras
encomendadas y que se ordene de
inmediato una auditoria de control
financiero y cumplimiento legal de
lo actuado hasta ese momento
(carta enviada por el Director
Ejecutivo).

invitaciones a cotizar 250
ventiladores de 5 empresas: ESCALINO (China), DAR
International (EEUU), SIMEDIC (Honduras), DIMEX
(Honduras), Grupo Técnico Honduras. Segundo proceso
que concluyd con la compra de 290 ventiladores.

‘J1 abril

adquisiciones de Invest-H
solicité la aprobacién de
la compra de 290
ventiladores al director,
adjudicando a la empresa
Grupo Técnico 200
ventiladoresy ala
empresa DIMEX 90
ventiladores.

9 abril

A 27 de abril

Se realiz reunion virtual del
Consejo Directivo de la INVEST-H,
(se reanudo el 28 de abril) en la cual
se resolvié por unanimidad: 1)
Realizar una auditoria financiera y
de cumplimiento por una firma
auditora de reconocido prestigio, 2)
Invitar al FONAC y CNA para
suscribir un convenio de veeduria
social sobre los procesos efectuados
por la Direccién Ejecutivo,
relacionadas con la emergencia por
la pandemia (acta N° 86 del Consejo
Directivo).

Actividades previas al
proceso de contratacién

Actividades del proceso
de contratacién.



https://www.dropbox.com/s/ps0d0afydyzkx83/1%29%20PCM%20005-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvale6ghwowcxmu/2%29%20Decreto%2031-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bsbpytibef1ktwc/3%29%20Oficio%20Solicitud%20de%20SESAL.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zifcigf7qeslu3e/4%29%20PCM%20023-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ta1w9c823254nc/5%29%20Correo%20de%20INDEQ%20describiendo%20la%20disponibilidad%20de%20ventiladores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ta1w9c823254nc/5%29%20Correo%20de%20INDEQ%20describiendo%20la%20disponibilidad%20de%20ventiladores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ux8zisxcz1xcjza/6%29%20Aprobacion%20%20de%20ventiladores%2C%20evaluacion%20y%20plan%20de%20entregas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcfn4o3e3t3bub/7%29%20Orden%20de%20Compra%20No.%20011-2020%20DIMEX%20150%20Vent..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sz93nbqxpcb5mpi/8%29%20transferencia%20%28DIMEX%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxulwzc2bxk8wvk/8%29%20Comprobante%20Transferencia%20SIMEDIC%20%2880%25%20OC-013-2020%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktgdr5bdp7aww29/9%29%20Correo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20propuesta%20de%20UNOPS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wc9y070lyjw2t97/AACXcroplzF4D-B75meSSVpoa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktgdr5bdp7aww29/9%29%20Correo%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20propuesta%20de%20UNOPS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxo8zn4hrds02lf/12%29%20Matriz%20de%20evaluaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9q7wqgpgef8he1/13%29%20Solicitud%20de%20cotizaci%C3%B3n%20290%20Ventiladores%20Mec%C3%A1nicos%20Pulmonar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9q7wqgpgef8he1/13%29%20Solicitud%20de%20cotizaci%C3%B3n%20290%20Ventiladores%20Mec%C3%A1nicos%20Pulmonar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9q7wqgpgef8he1/13%29%20Solicitud%20de%20cotizaci%C3%B3n%20290%20Ventiladores%20Mec%C3%A1nicos%20Pulmonar.pdf?dl=0

de Grupo Técnico por un monto de L

Se emiti6 la transferencia a favor de la empresa

123,351,813.00 equivalente al 75% de anticipo.

22 ab

1 EICOHEP solicit6 de la

pﬁ 27 abril

EI FONAC inst6 a la Secretaria de Coordinacién General
que instruy® para realizar una rendicién de cuentas
sobre el alcance de la acciones técnicas, operaciones
administrativas y contrataciones de los dltimos 2 meses,
en el marco de la emergencia.

« || 5 mayo

AS] e INVEST-H esclarecieron consultas y revisaron
los resultados preliminares de los procesos de
compra de 290 ventiladores y de insumos de
bioseguridad.

8 mayo

rhe
Pel

2 junio

Reunion virtual entre INVEST-H y AS] para revisién
final del informe de la compra de 290
ventiladores, en la cual se actualizé el informe.

Invest-H se comprometié a cargar en la carpeta de
documentacién del proceso, evidencias
adicionales que avalan algunos criterios dentro del
informe.

el “Acuerdo de
Cooperacion paraa
Asistencia Técnica,

de contratacién en el
marco de la Emergen
Nacional Sanitaria”,

16 abril

.ﬂ 7 de mayo
[
(]

Consulté sobre los procesos de
compra de ventiladores mecanicos
pulmonares, como, por ejemplo,
2Quién elabord y aprobé las
especificaciones técnicas? (Quién y
c6mo se definié las cantidades a
comprar?, la elaboracién de un plan
general estratégico y plan de
compras institucional, plan de
distribucién de los ventiladores.

AS) e INVEST-H firmaron

Veeduriay Auditoria Social
enla gestin de procesos

cia

@

La FOPRIDEH sugirié a la
Secretaria de
Coordinacién General
de Gobierno que
convoque a los
miembros de dicho
Srgano para que
informen oficialmente
sobre las decisiones y
acciones de INVEST-H.

AS) hace |a ra solicitud de informacién adicional del
proceso de la compra de 290 ventiladores, por medio

de correo electronico

16 abril

8 de mayo

ASJ sostuvo reunién virtual con el
Director Ejecutivo de INVEST-H, en
la cual se le hicieron varias
consultas sobre el proceso de
compra de 450 ventiladores
mecanicos pulmonares, como,
por ejemplo, ¢Quién elaboré y
aprobo las especificaciones
técnicas? ;Quién y cémo se
definié las cantidades a comprar?,
la elaboracién de un plan general
estratégico y plan de compras
institucional, la participacion de
Sady Orellana y su vinculacién
con un proveedor.

revisaron los criterios
de evaluacién en la
herramienta disefiada
para ello. INVEST-H se
comprometi6 a remitir
nueva informacién para
subsanar los criterios que
aparecian en negativo.

28 abril

AS) e INVEST-H

2 mayo

S 11y12mayo
m Y Y
ASJ solicita reuniones con
diferentes actores del

proceso, a las empresas que

estén en el catdlogo
electrénico, las empresas
participantes del proceso
UNOPS.

indicadores de evaluacion (4 etapas del proceso de
compra, el precio, el tiempo, la calidad y los proveedores).

7 H
Secretaria de 30 abril 1 INVEST-H envié por
Coordinacién General de H e
. 1 correo electronico la
i::'::;i‘;i“:;z’(":’s‘;‘.’: ¥ INVEST-H envia la i documentacién
P ) 1 documentacién del I complementaria el
irectivo. 1 expediente de la compra 1 expediente dela compra
3 de los 290 ventiladores. 1 delos 290 ventiladores.
H
' i
' H
®
@ L L 4 L 4
AS] e INVEST-H

As) sostuvo reunion
virtual con la Secretaria
1de Salud, en la cual se e
1 hicieron varias consultas
i
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MO 7mayo
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revisaron la ponderacién de los 8

() 13 - 18 mayo
los @) @ (13) Reunion virtual entre la
empresa DIMEX y ASJ. UNOPS
'®’ remite un correo electrénico a AS)

describiendo su participacion en el
proceso

y
(14) Reunién virtual entre la
empresa SIMEDIC y AS).

(18) Reunién virtual entre la
empresa Grupo Técnico.

AS] hace la 2da solicitud de informacién
adicional del proceso de la compra de 290
ventiladores; cerrando asi la etapa de
subsanacion.

28 mayo

‘ Junio
Programada la entrega de los 290
ventiladores:

Tercera semana de junio se tiene
programadala entrega de
ventiladores de GRUPO TECNICO
(200 ventiladores).

Ultima semana de junio se tiene
programadala entrega de
ventiladores de DIMEX MEDICA (90
ventiladores).

junio - diciembre

Programada la entrega de la
compra de 450 ventiladores:

- Entrega de ventiladores de DIMEX
MEDICA (150 ventiladores).
-Entrega de ventiladores de
SIMEDIC (300 ventiladores).
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https://www.dropbox.com/s/s9q7wqgpgef8he1/13%29%20Solicitud%20de%20cotizaci%C3%B3n%20290%20Ventiladores%20Mec%C3%A1nicos%20Pulmonar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9q7wqgpgef8he1/13%29%20Solicitud%20de%20cotizaci%C3%B3n%20290%20Ventiladores%20Mec%C3%A1nicos%20Pulmonar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ivq9amh0ocz383/19%29%20Correo%20de%20INVEST-H%20enviando%20%20informaci%C3%B3n%20solicitada.msg?dl=0

Siguenos en:

asjhonduras1

asj_honduras

ASJHonduras

info@asjhonduras.com
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