

# RESUMEN EJECUTIVO

COMPRA DE 250,000  
PRUEBAS COVID-19  
EMERGENCIA COVID-19



ASOCIACIÓN  
PARA • UNA  
SOCIEDAD MÁS JUSTA  
CAPITULO EN HONDURAS DE  TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL

[www.asjhonduras.com](http://www.asjhonduras.com)





© Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  
Tegucigalpa, Honduras. Mayo de 2020

Se permite la reproducción total o parcial de este documento, citando la respectiva fuente.

**Resumen Ejecutivo**  
**Compra de 250,000 kits de pruebas COVID-19**  
**Emergencia COVID-19**  
**18 de mayo de 2020**

En el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) solicitó a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, hacer veeduría y auditoría social de sus procesos de compras de emergencia, fin con el que se firmó un acuerdo el 16 de abril de 2020. INVEST-H/Gobierno de Honduras ha conocido la labor de ASJ-TI y su metodología de trabajo durante los últimos cinco años, mediante la cual se han realizado evaluaciones de compras y contrataciones, recursos humanos y resultados en instituciones claves del Estado.

Este trabajo es financiado con fondos propios de la ASJ, que tiene como política institucional no recibir ningún financiamiento estatal.

Actualmente, ASJ evalúa cinco procesos de compra ejecutados por INVEST-H/Estado de Honduras:

1. 450 ventiladores mecánicos pulmonares (USD 13.8 millones/L 342.4 millones)
2. 250,000 kits de pruebas COVID-19 (USD 1.85 millones/L 46.5 millones)
3. Compra de equipo de bioseguridad (USD 7.8 millones/L 196 millones)
4. 290 ventiladores mecánicos pulmonares (USD 9.3 millones/L 231 millones)
5. Siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos (USD 46.9 millones/L 1,157 millones)

Sumado a esto, la ASJ podría continuar evaluando más procesos de INVEST-H/Estado de Honduras en las próximas semanas.

Para llevar a cabo estos informes fueron conformados cuatro equipos: uno en Estados Unidos y tres en Honduras, observando el proceso de la compra (cumplimiento con procedimientos ágiles pero transparentes en el tiempo de emergencia), los aspectos de precio, calidad, fechas de entrega y la calidad de las empresas adjudicadas. Para comprobar precio y tiempos de entrega se realizaron cotizaciones en EE. UU., Honduras y otros países de Latinoamérica. Para verificar la calidad, expertos en Honduras y EE. UU. revisaron la información sobre los bienes comprados para verificar si cumplían o no con los requisitos para enfrentar la pandemia. De igual manera, un equipo en Honduras investigó a las empresas adjudicadas y sus socios, para comprobar si tenían historiales limpios. El presente documento incluye resúmenes de los análisis de cada equipo y enlaces a los informes completos.

El Estado contará en los próximos días con más de 276 mil kits de pruebas para la detección de COVID-19, de los cuales 250 mil fueron adquiridos por el Estado de Honduras a través de INVEST-H. A continuación, el análisis de la compra realizada.

**Proceso: Adquisición de kits de prueba de infección por coronavirus y sus lectores**

<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	INVEST-Honduras	
<b>CANTIDAD:</b>	250,000 kits de pruebas	USD 7.50 c/u
<b>MONTO:</b>	USD 1.85/ L 46.5 millones	
<b>EMPRESA ADJUDICADA:</b>	Bioneer Corporation Ltd. (República de Corea)	



AccuPower SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR Kit

**Hallazgos positivos**

- 1. Precio.** INVEST-H/Gobierno de Honduras compró estas pruebas a un precio de USD 7.50. El equipo de ASJ cotizó la misma prueba en EE. UU. y confirmó que en dicho país se está vendiendo a USD 14, mientras el Gobierno de Costa Rica compró en marzo 30,000 pruebas SARS COV-2 (RT-PCR) Gene Xpert a USD 78 cada una.
- 2. Calidad prometida.** Nuestros equipos de expertos en EE. UU. y Honduras encontraron que la prueba está certificada por la Unión Europea y cumple con todos los requisitos necesarios.
- 3. Fechas de entrega prometidas.** La empresa adjudicada recibió el 6 de abril el pago por parte de INVEST-H/Gobierno de Honduras y se comprometió a realiza la entrega de los productos en tres lotes (ver detalle en la siguiente tabla). Debido a que las pruebas procedían de Corea del Sur, la ASJ considera que las fechas prometidas fueron favorables, aunque las fechas reales de entrega fueron otras. Por otro lado, el Estado de Honduras aún no cuenta con los kits de extracción y equipo complementario, por lo que al menos los primeros 100 mil kits todavía permanecen en bodega.

Cantidad de pruebas	Fecha de entrega prometida	Fecha de entrega actual
100,000 pruebas	10 - 15 de abril, 2020	21 de abril, 2020
100,000 pruebas	17 de abril, 2020	15 de mayo, 2020
50,000 pruebas	24 de abril, 2020	15 de mayo, 2020

## Hallazgos preocupantes

### 1. Quiénes y cómo tomaron decisiones:

- a) **Precio, tipo de prueba, calidad y cantidad.** Los equipos de ASJ pudieron comprobar que la calidad de las pruebas es muy buena, igual que el precio y los tiempos de entrega prometidos, teniendo en cuenta el mercado internacional; pero no hay muestras de que ni INVEST-H ni la Secretaría de Salud (SESAL) hayan comprobado estos aspectos antes de realizar la compra.
- b) **Se compraron 250 mil pruebas rápidas** que ya están en el país; sin embargo, no se pidieron ni los kits de extracción ni otros insumos necesarios para su uso. Cabe señalar que los laboratorios del país no cuentan con infraestructura y aspectos relevantes para poder realizar 3,000 pruebas diarias, número ideal para enfrentar la pandemia y dar uso a los productos adquiridos. Además, vale la pena mencionar que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) compró 182 mil kits al mismo proveedor, de los cuales entregó en calidad de donación 26 mil a cada país miembro; pero en ningún momento especificó a los gobiernos que debían considerar la compra de los kits de extracción y preparar los equipos y personal en los laboratorios. Incluso, parece extraño que la misma empresa coreana no haya sugerido o aclarado esta necesidad al BCIE o al Gobierno de Honduras, aunque se puede asumir que el Estado no los necesitaba porque ya contaba con ellos o porque los adquirió con otro proveedor.
- c) **Decisiones rápidas, pero no acertadas.** Aunque no está claro quién ni cómo se decidió la compra de estas pruebas, a este precio y con esta empresa, las decisiones fueron tomadas en cuatro días. Existe una nota de negociación firmada por el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, el 1 de abril; para el 4 de abril, la orden de compra ya había sido emitida. Aun en tiempos de emergencia, el Estado debe cumplir ciertos pasos mínimos, incluyendo la documentación de consultas con los expertos de SESAL y otra necesaria para asegurar que se están adquiriendo los productos adecuados. En este caso, se compró un producto de buen precio, calidad y tiempo de entrega, pero no se compraron los 250 mil kits de extracción hasta semanas después. A más de 40 días de la compra, no se han solicitado los reactivos ni equipo de laboratorio necesario para utilizarlos.
- d) **Aprobación de Consejo Directivo.** En el marco de sus atribuciones, el Secretario Ejecutivo de INVEST-H debió solicitar, previo a los procesos de compra de emergencia, la aprobación del Consejo Directivo de la institución como máxima autoridad en su estructura organizacional. Sin embargo, el Acta N° 86 de fecha 27 y 28 de abril de 2020 “deja constancia precisa que este Consejo Directivo de INVEST-Honduras, nunca ha aprobado ninguna de las acciones en el marco de la Emergencia por COVID-19, ni recibió informe oficial de sus actuaciones...” y “Se resuelve por unanimidad realizar una auditoría financiera y de cumplimiento, por parte de una firma auditora de reconocido prestigio...”.
- e) **Veeduría Social.** Según la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus COVID-19, en su Artículo N°. 1: Actuarán como veedores para garantizar la transparencia y rendición de cuentas: la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”. Sin embargo, el FONAC en un comunicado emitido el 11 de abril aclara que “no ha participado como sujeto activo en compras y adquisiciones que realizan las instituciones del Gobierno de la República”. Los miembros de CoST han expresado igual situación.

2. **No hay penalidades por entrega tardía ni garantías de calidad.** INVEST-H no pactó como condición la aplicación de sanciones o penalidades al proveedor por incumplimiento de fechas de entrega ofrecidas, tampoco pidió garantías de calidad. Esto es sumamente importante por el alto impacto que puede provocar el incumplimiento del proveedor con los tiempos de entrega o calidad de los productos, pues lo que está en riesgo son vidas humanas.
3. **Falta una metodología funcional.** Aunque INVEST-H/Gobierno de Honduras compró 250 mil kits de pruebas (más 26 mil donados por el BCIE), se asume con la intención de cumplir una meta ideal de aplicar tres mil pruebas diarias, tras 60 días de cuarentena se siguen aplicando alrededor de 500 pruebas cada día. Es urgente una planificación y metodología funcional para llegar a la meta, salvar vidas y tener información sólida para la toma de decisiones.
4. **Falta una estrategia integral o plan maestro para enfrentar la pandemia.** Esta estrategia debe ser un documento vivo, que se ajusta semana a semana con nuevas condiciones nacionales, aprendizajes internacionales, etc. El plan de aplicación de pruebas conformaría apenas una parte (definiendo cuántas pruebas diarias, en qué zonas, etc.). También es necesario definir aspectos relacionados con el recurso humano que las utilizará, las condiciones especiales para proteger la calidad de las pruebas y tratamiento temprano, entre otros. Esta estrategia integral debería analizarse a diario con diferentes expertos del gobierno y externos; sin embargo, se verificó que dicho plan todavía no existe.


Cabe señalar que INVEST-H no es responsable de elaborar los planes y estrategias señaladas, esta tarea es responsabilidad de la Secretaría de Salud (SESAL), la cual debe liderar su elaboración e implementación. Sin embargo, INVEST-H, como comprador responsable, puede hacer presión sobre el sistema y su mayor esfuerzo para asegurar que lo que está comprando es prioritario para la sociedad y llegará a quienes más lo necesitan.

Ante lo expuesto, el mayor riesgo de esta compra es que tengamos productos que los pacientes ocuparán con urgencia, a un buen precio, de buena calidad y en el tiempo en el que ellos lo necesitan; pero por falta de planificación y coordinación, estos quedarán almacenados en bodegas. De ser así, el beneficio de este significativo gasto público no sería para la población, cuya vida puede depender de una prueba aplicada a tiempo. Esta es la mala noticia.

La buena noticia es que los expertos apuntan que el pico de casos se registrará en uno o dos meses, esto proporciona tiempo al gobierno para construir una estrategia integral de planificación del recurso humano, infraestructura e insumos adicionales para que estas pruebas salven la mayor cantidad de vidas posibles. Es imprescindible aprender de los errores u omisiones de las primeras compras para evitar que se repitan en futuros procesos. Esta es nuestra esperanza y exigencia.

# Red de Proveedores en COVID-19

Proveedor de 250,000 Kits de Prueba del Modelo COVID-19 SCV-2122



**Resumen del [análisis del proceso de compra](#)  
Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19  
Emergencia COVID-19**

Proceso: Adquisición de kits de prueba de infección por coronavirus y sus lectores	
<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	INVEST-Honduras
<b>MODALIDAD:</b>	Compra directa
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS:</b>	AccuPower SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR-Kit (SVC-2122) Oligonucleotides in dry format. Volume of each producto packages: 2ml tubes  Es un kit de diagnóstico in vitro que ayuda a diagnosticar infecciones por COVID-19, detecta el ARN de SARS-CoV-2 (gen E y RdRp) de una muestra de paciente con infección sospechosa (como esputo, hisopo nasofaríngeo, hisopo orofaríngeo) a través de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR).
<b>CANTIDAD:</b>	250,000 kits de pruebas USD 7.50 c/u
<b>MONTO:</b>	USD 1,875,000.00
<b>EMPRESA ADJUDICADA:</b>	Bioneer Corporation Ltd. (República de Corea)

### Proceso de la Compra

#### Equipo de expertos en Honduras

Abg. Jeimy Morales

Abg. Yahayra Duce

Ing. Keila García

#### Hallazgos principales del [informe de cumplimiento del proceso](#)

1. No hay evidencia de una planificación estratégica integral que permita identificar de dónde surge la compra de estas pruebas, ni tampoco la visión de ejecutar acciones complementarias más allá de las propias compras, de manera que una vez que se recibieran las pruebas también se contara con recurso humano preparado para su uso, kits de extracción y otros insumos necesarios, y los laboratorios listos para procesar el número ideal de pruebas diarias.
2. No hay documentación de quiénes ni cómo decidieron comprar este tipo de prueba y esta cantidad.
3. Los equipos de ASJ pudieron comprobar que la calidad de las pruebas es muy buena, con un precio y tiempo de entrega favorables; sin embargo, no hay muestras de que INVEST-H y SESAL hayan comprobado estos aspectos antes de realizar la compra.
4. Las 250 mil pruebas rápidas que se compraron ya se encuentran en el país, pero aún almacenadas en bodegas debido a la falta de kits de extracción y equipo de laboratorio necesarios para utilizarlas. Cabe agregar que el BCIE tampoco compró estos insumos para los 182 mil kits de pruebas que donó a los países de la región, incluyendo Honduras. Además, parece extraño que la misma empresa coreana no haya sugerido ni aclarado esta necesidad al BCIE y al Gobierno de Honduras.

5. Aunque los tiempos de entrega prometidos fueron favorables, el primer lote de 100 mil kits de pruebas que debió entregarse entre el 10 y 15 de abril fue recibido hasta el 21 de abril, es decir, con seis días de retraso. Por esta dilación no se aplicaron multas ni sanciones porque INVEST-H no pactó condiciones de ese tipo con el proveedor.
6. Pese a que estos 100 mil kits de pruebas se encuentran en el país desde hace casi un mes, no se pueden usar porque hasta ahora se están comprando los kits de extracción y el equipo de laboratorio necesario.

*Entrega de los productos*

N°	Cantidad	Fecha estimada de entrega
1	100,000 kits	10-15/04/2020
2	100,000 kits	17/04/2020
3	50,000 kits	24/04/2020

**Resumen del análisis de calidad técnica**  
**Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19**  
**Emergencia COVID-19**

**Equipo Experto en Honduras**

Dr. Nelson Solórzano, Médico Intensivista  
 Ing. José Luis Ramos Coello, Ingeniero Biomédico  
 Dra. Rutilia Calderón, Médica Epidemióloga

**Opinión.** Dado que la pandemia presenta un avance tan rápido, son pocos los tests diagnósticos que ya han sido aprobados por la Agencia Americana FDA o por la Agencia reguladora Europea. Sin embargo, existe una lista de 423 kits que se encuentran participando de la iniciativa FIND<sup>1</sup> y ya se comercializan en el mundo. **Este kit es uno de ellos y uno de los 240 que cuenta con certificación CE-IVD<sup>2</sup>. Además, Bioneer Corporation cuenta con certificación ISO 13485.**

Dado que el kit cumple con la función de amplificar los ácidos nucleicos, es indispensable que se adquieran proporcionalmente los insumos, reactivos y equipos tales como: hisopos, tubos, medio de transporte, kits de extracción de ARN, y que este proceso se realice de preferencia con equipo automatizado.

**Equipo en EE. UU.**

Dr. Mark Veenstra  
 Lic. Allison Bassett

A pesar que estos kits de prueba COVID-19 no están aprobados por la FDA en los Estados Unidos, para pruebas en pacientes en este momento; [sí fueron certificados por la CE en la Unión Europea](#) para pruebas en pacientes, lo que es comparable a la aprobación de la FDA. El Dr. Veenstra consideró esto como un signo de buena calidad.

El kit de prueba Bioneer es una prueba en tiempo real que proporciona resultados rápidos entre 5 y 15 minutos.<sup>3</sup> Estos equipos no incluyen los hisopos o contenedores de recogida de esputo, que deben adquirirse por separado.

1 <https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/>

2 [https://www.gpc.center/ce\\_ivd\\_/585](https://www.gpc.center/ce_ivd_/585)

3 Apéndice III, Pruebas de COVID-19 en tiempo real

## Resumen del [análisis de precios y disponibilidad \(tiempos de entrega\)](#) Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19 Emergencia COVID-19

### Equipo en Honduras

Lic. Ángela Montes  
 Lic. Lizeth Hernández  
 Lic. Cecilia Saraf Salcedo

El equipo en Honduras hizo dos esfuerzos paralelos: 1) Buscó cotizar con empresas en Honduras y en la región para comparar precios pagados por el Gobierno de Honduras con las cotizaciones (el 100% de las empresas justificaban que el mercado está agotado o simplemente no contestaron. En el adjunto se pueden ver las empresas contactadas), y 2) Realizó una búsqueda por Internet en siete países de Latinoamérica, con el objetivo de encontrar compras de pruebas COVID-19 para comparar precios. Al final se logró obtener la siguiente información en Costa Rica.

Costa Rica						
Compra	Descripción	Cantidad adquirida	Precio USD	Total de compra	Fecha de aprobación	Fecha de entrega
Pruebas COVID-19	Reactivo para detección automatizada SARS COV-2 (RT-PCR) Gene Xpert	30,000	78.00	USD 2,340,000.00	07.03.2020	No lo detalla el Oficio

Son difíciles las comparaciones entre diferentes tipos de exámenes, pero el precio pagado por Honduras de USD 7.50 por prueba es menos del 10% de los USD 78 pagados por el Gobierno de Costa Rica.

### Equipo en EE. UU.

Dr. Mark Veenstra  
 Lic. Allison Bassett

**Precio.** Considerando que estos kits de prueba Bioneer costarían 14 dólares en los EE. UU. y el Gobierno hondureño está pagando 7.50 dólares por kit, el Dr. Veenstra considera que [el precio es justo y razonable](#). Según datos de Medicare (sistema de salud pública en EE. UU.), las pruebas de COVID-19 desarrolladas por el CDC costarían alrededor de USD 36, mientras que las pruebas comerciales cuestan alrededor de USD 52.<sup>4</sup>

Es importante señalar que los kits de prueba de COVID-19 que compró el Gobierno hondureño a Bioneer Corporation no incluían los kits de extracción ni el equipo de laboratorio necesario, lo cual puede explicar parcialmente la diferencia en precio.


**Disponibilidad.** Esta es la tabla de entrega, considerando que las pruebas procedían directamente de Corea del Sur, en el contexto de la pandemia, nos parece que los tiempos de entrega eran bastante rápidos.

Cantidad de pruebas	Fecha de entrega prometida	Fecha de entrega actual
100,000 pruebas	10 - 15 de abril, 2020	21 de abril, 2020
100,000 pruebas	17 de abril, 2020	15 de mayo, 2020
50,000 pruebas	24 de abril, 2020	15 de mayo, 2020

Resumen del [análisis de la empresa proveedora](#)  
 Adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19  
 Emergencia COVID-19

## Red de Proveedores en COVID-19

Proveedor de 250,000 Kits de Prueba del Modelo COVID-19 SCV-2122



**Bioneer Corporation (KOR)****Datos Generales:**

- [www.bioneer.co.kr](http://www.bioneer.co.kr)
- Empresa proveedora de pruebas PCR para Honduras
- Tel. Centro atención al cliente: 1588-9788 (KOR)
- Fundada en 1992

**Observaciones:**

- Tiene diversas patentes en pruebas para detección de varias enfermedades como: Zika, Chikungunya y Hepatitis B, entre otras.
- Honduras compró 250 mil pruebas a Bioneer y también será esta empresa la que venderá los reactivos o kits de extracción de las PCR para COVID-19.
- El precio unitario estimado para cada prueba habría sido de USD 7.5.

# LÍNEA DE TIEMPO - AUDITORÍA SOCIAL PRUEBAS COVID-19

**10 de febrero**

Presidente de la República declaró el **Estado de Emergencia** Humanitaria y Sanitaria.

**11 marzo**

OMS declaró COVID-19 como una **pandemia global**.

El CNA pidió la **rendición de cuentas** y manifestó su retiro como miembro del Consejo Directivo de INVEST-H.

**14 febrero**

Presidentes de los países del SICA se reunieron para abordar tema de COVID-19 e gestionar la donación y distribución de kits de pruebas de su socio extra regional, Coreo del Sur.

**12 marzo**

**13 marzo**

Primera vez que el **Congreso autorizó a INVEST-H realizar procesos de obras, bienes y servicios** en el marco del estado de emergencia mediante un Decreto Ejecutivo.

**3 abril**

**Segunda vez** que el Congreso autorizó a INVEST-H realizar procesos en el marco del estado de emergencia mediante un Decreto Ejecutivo. (La Gaceta N.º 35,217)

**1 abril**

Sub Secretario de Estado en el Despacho de Salud, solicitó a la SEFIN realizar las **gestiones para la adquisición de kits de pruebas** ante el BCIE.

**4 abril**

**Bioneer Corporation mandó la cotización correspondiente**, especificaciones e instrucciones a INVEST-H, por medio de BCIE, para el envío del producto

**6 abril**

Director Administrativo Financiero de INVEST-H remitió el **comprante de pago al proveedor**.

**9 abril**

Se gestionó la **transferencia de un monto adicional por US\$57,582.00** a la empresa Bioneer Corporation Ltd.

**8 abril**

Fecha de la **primera entrega de información** por parte de INVEST-H a la ASJ. Un total de 9 correos y 31 documentos.

**10 abril**

El **pago para cubrir el costo** de envío de la compra de los 250,000 kits de prueba COVID-19 de prueba se hizo efectivo.

**14 abril**

**BCIE emitió comunicado** que explica la razón de la donación para iniciar gestiones especiales para adquirir kits de pruebas a través de su socio extra regional.



**El mes de marzo**

Presidente de la República se reunió con la plataforma no-gubernamental **Todos Contra el COVID-19, integrado por médicos y especialistas técnicos que ofrecieron su apoyo para evaluar información recabada sobre el COVID-19** y brindar sugerencias en la prevención, contención y combate de la pandemia en Honduras (de acuerdo documentación subsanada el 30 de abril)



**1 abril**

Ese mismo día, a titular y el Subsecretario de la SESAL **negociaron directamente con la empresa coreana Bioneer Corporation Ltd.** la compra del kit de pruebas denominado AccuPower SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR kit[AVB1].

Se le indica la **disponibilidad presupuestaria** con la que cuenta el Gobierno de Honduras para dicha adquisición [AVB1].



**3 abril**

BCIE respondía y señalaba que INVEST-H debía hacer la verificación de las especificaciones técnicas antes de realizar la orden de compra[AVB1].

La Directora Adjunta de INVEST-H requirió apoyo de BCIE para facilitar la documentación técnica de los productos para conocer las consultas previas que el Gobierno realizó al respecto y hacer sus valoraciones y la información de los contactos con el proveedor para disponer de la orden de compra.

Dicha información fue facilitada a INVEST-H, quien cuenta con la documentación en el expediente administrativo correspondiente [AVB1]




**4 abril**

El Director Administrativo Financiero de INVEST-H procedió a solicitar la correspondiente aprobación de pago para la adquisición de los kits de prueba, indicando cual será el origen de los fondos y que los mismos estarán sujetos a reposición por la SEFIN

INVEST-H emitió la orden de compra, la aprobación del pago y la realización del pago US\$1,875,000.00 por 250,000 kits de prueba COVID-19 a favor de la empresa Bioneer Corporation Ltd.

INVEST-H no acreditó la estructura presupuestaria que validará la disponibilidad de la línea presupuestaria correspondiente



### 9 abril

La transferencia fue realizado en concepto de pago para cubrir el costo de envío de las tres entregas parciales de la compra de los 250,000 kits de prueba COVID-19, según la copia del formulario de gestión del gasto.

Se hizo efectiva el día 10 de abril según copia del respectivo comprobante.

No se menciona en qué fecha exacta se mandan las fechas de entrega.



### 10-15 abril

Fecha estimada – primera entrega de 100,000 kits de prueba COVID-19, y que no cumplieron.

Fueron entregados el 21 de abril.



### 22-27 abril

El FONAC, COHEP y FOPRIDEH como miembros del Consejo Directivo de INVEST-H, solicitaron mediante comunicaciones escritas que INVEST-H rinda cuentas tanto a sus miembros internos como a la ciudadanía en general, así como también que se realice una auditoría de control.

Síguenos en:



asjhonduras1



asjhn1



asj\_honduras



ASJHonduras

*info@asjhonduras.com*



ASOCIACIÓN  
PARA • UNA  
SOCIEDAD MÁS JUSTA  
CAPÍTULO EN HONDURAS DE  TRANSPARENCY INTERNATIONAL